დანართი #2

განმარტებითი  ბარათი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო

 დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების 

მართვის დეპარტამენტის 2014 წლის პროგრამის „საგზაო და სამელიორაციო 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ 
ცვლილების პროექტზე
        პროექტი ითვალისწინებს ჩვენს მიერ 13 მარტს წარმოდგენილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის 2014 წლის პროგრამის „საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ ცვლილებაში ცვლილების შეტანას, რაც მოიცავს გზების რეაბილიტაციის და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამების ცვლილებას. აღნიშნულის გამო იცვლება პროგრამის #9,1 გზების რეაბილიტაციის #10 და #10,1 და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის #10 და #10,1 დანართები. სხვა დანარჩენი დანართები რჩება უცვლელი.
დანართი #9.1
         იცვლება ინდიკატორები, კერძოდ:
        „გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,  მეტი რეაბილიტირებული გზის“ შედეგის ინდიკატორი 2014 წელს, ნაცვლად 13 მარტს წარმოდგენილი ცვლილებით გათვალისწინებული 39,2 კმ-ისა განისაზღვრა 39 კმ-ით.

        „გზებზე ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა“ შედეგის ინდიკატორი 2014 წელს, ნაცვლად 13 მარტს წარმოდგენილი ცვლილებით გათვალისწინებული 115 ცალისა, განისაზღვრა 124 ცალით.

გზების  რეაბილიტაცია 

დანართი #10
      ქვეპროგრამის ღირებულება არ იცვლება და რჩება 10 141 880 ლარი. 

      ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ სოფელ სიმონეთში იგეგმება სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება და მახო-სიმონეთის საავტომობილო გზაზე მძიმე წონის სატვირთო მანქანების ხშირ გადაადგილებას ექნება ადგილი. აღნიშნულ გზაზე ჩვენი პროგრამის ფარგლებში იგეგმებოდა ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა. ზემოთაღნიშნული ფაქტის გათვალისწინებით მივიჩნევთ, რომ მახო-სიმონეთის საავტომობილო გზაზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა არ არის მიზანშეწონილი, ვინაიდან სასარგებლო წიაღისეულის გატანის დროს ტექნიკა დააზიანებს გზის საფარს. 
    გამომდინარე აქედან უქმდება 723 290 ლარის ღირებულების მახო-სიმონეთი კმ0+000-კმ3+250 ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა და ამავე თანხის ფარგლებში ემატება 2 ღონისძიება:

· კირნათის გზა-ჩხუტუნეთის გზა კმ7+250-კმ9+300 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;
· ოქტომბერი-შურმული კმ0+000-კმ1+000 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა.
       ჩვენს მიერ 13 მარტს წარმოდგენილი ცვლილებით 46,8 კმ-ის ნაცვლად დაიგეგმა 39,2 კმ. ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა, ხოლო ამ ცვლილებით გათვალისწინებულია 39,2 კმ-ის ნაცვლად 39 კმ. ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა. 
დანართი #10.1

    შეიცვალა შედეგის ინდიკატორები და ნაცვლად 39,2 კმ-ისა განისაზღვრა 39 კმ-ით.

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
დანართი #10

      ქვეპროგრამის ღირებულება არ იცვლება და რჩება 4 827 190 ლარი. 

      პროექტის შესყიდვის შედეგად დაზუსტდა რკ. გადასასვლელი-კვირიკე ჰესი კმ2+130 ახალი ხიდის მშენებლობა - ღონისძიების კილომეტრაჟი.
      მომხდარი სტიქიის გამო კვლავ გამოიკვეთა რიგი პრობლემები, რომლებიც საჭიროებენ აუცილებელ და დროულ გადაწყვეტას. პრობლემის მოგვარებისათვის საჭიროა თანხების გამოთავისუფლება. ამ მიზნით ქვეპროგრამაში 2 ღონისძიება (145000 ლარის ღირებულების) უქმდება და მის ნაცვლად ემატება 11 ახალი ღონისძიება (145000 ლარის ღირებულების). 
    გაუქმდა:

- ლეღვა-ცხრაფონა კმ0+500 ახალი ხიდის მშენებლობა;

- ზედა ჩხუტუნეთის გზა-ჭანივრი კმ4+800 საცალფეხო ახალი ხიდის მშენებლობა;

   დაემატა:

- ოქტომბერი-მეძიბნა-აგოთა კმ0+850 ხიდის რეაბილიტაცია;
- დანდალო-არძენაძეები კმ0+820 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;
- მერისი-ზ. მერისი-სილიბაური კმ2+250 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- ცეცხლაური-ლეღვა-ცხრაფონა კმ9+600 გაბიონების მოწყობა;

- ოქტომბერი-მეძიბნა-აგოთა კმ2+101 და კმ2+200 გაბიონების მოწყობა;

- პაქსაძეები-იაკობაძეები კმ0+650 გაბიონების მოწყობა;

- სტეფანაშვილები-ღორჯომი კმ0+400 გაბიონების მოწყობა;

- ხულო-უჩხო-კურცხალი კმ5+300 გაბიონების მოწყობა;

- ცენტრალური გზა-დიაკონიძეები კმ1+600 გაბიონების მოწყობა;

- დიაკონიძეები-საანა კმ0+400 გაბიონების მოწყობა;

- ზომლეთი-ხიხაძირი კმ26+800 გაბიონების მოწყობა.

        ჩვენს მიერ 13 მარტს წარმოდგენილი ცვლილებით 83-ის ნაცვლად დაიგეგმა 115 მონაკვეთზე ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. როგორც აღვნიშნეთ ამ ცვლილებით გათვალისწინებულია 2 ღონისძიების ნაცვლად 11 ახალი ღონისძიების დაგეგმვა, შესაბამისად ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული იქნება 115 მონაკვეთის ნაცვლად 124 მონაკვეთზე ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
დანართი #10.1
      შეიცვალა შედეგის ინდიკატორები და გზებზე ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა ნაცვლად 115 ცალისა განისაზღვრა 124 ცალით.
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